



Администрация города Нефтеюганска
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ

13.05.2025

№ 416-п

г.Нефтеюганск

О результатах работы образовательных организаций по итогам контрольных мероприятий реализации федерального проекта «Все лучшее детям»

В соответствии с приказом департамента образования администрации города Нефтеюганска от 03.04.2025 № 310-п «Об утверждении итогов контрольных мероприятий по реализации федеральных проектов «Все лучшее детям», «Россия – страна возможностей», «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодёжь и дети» за 1 квартал 2025 года, на основании анализа отчётности, формируемой в автоматической информационной системе «Персонафицированное дополнительное образование», государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», выгрузки из государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности, бюджетной росписи расходов на период с 01.01.2025 по 02.04.2025, справки о исполнении муниципального задания от 21.04.2025, бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год и плановый период от 21.04.2025, пояснительных записок руководителей образовательных организаций, в целях анализа результатов работы образовательных организаций по достижению плановых показателей приказываю:

1. Утвердить Справку о результатах работы образовательных организаций по итогам контрольных мероприятий реализации федерального проекта «Все лучшее детям» за период «апрель 2025 года» согласно приложению.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора департамента Скокову Н.А.

Директор департамента

Д.В.Бородин

Лист согласования
к проекту приказа департамента образования администрации города
Нефтеюганска «О результатах работы образовательных организаций по итогам
контрольных мероприятий реализации федерального проекта
«Все лучшее детям»

1. Визы:

Заместитель директора департамента		Скокова Н.А.
Начальник отдела развития образования, информационно-методического обеспечения и воспитательной работы		Павленко О.С.

2. Проект разработан: начальником отдела развития образования информационно-методического обеспечения и воспитательной работы
О.С.Павленко
Тел: 8 (3463) 23 34 97

3. Примечание (замечания):

4. Рассылка

**Справка о результатах работы образовательных организаций по итогам
контрольных мероприятий реализации федерального проекта
«Все лучшее детям»**

Контроль исполнения поручений и указов Президента Российской Федерации является важнейшим элементом государственной системы управления, позволяющим обеспечивать реализацию государственной политики, поддерживать высокий уровень дисциплины и ответственности исполнителей, поэтому в апреле 2025 года проведен анализ работы образовательных организаций по итогам контрольных мероприятий реализации федерального проекта «Все лучшее детям» (далее – Проект) в 1 квартале 2025 года, рассмотрены пояснительные записки руководителей общеобразовательных организаций, произведён комплексный анализ реализации поручений приказа департамента образования администрации города Нефтеюганска от 03.04.2025 № 310-п «Об утверждении итогов контрольных мероприятий по реализации федеральных проектов «Все лучшее детям», «Россия – страна возможностей», «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодёжь и дети» за 1 квартал 2025 года» (далее – Приказ).

Анализ работы образовательных организаций по итогам контрольных мероприятий реализации Проекта реализуется через:

1.Постановку задачи: приказ департамента образования администрации города Нефтеюганска от 03.04.2025 № 310-п «Об утверждении итогов контрольных мероприятий по реализации федеральных проектов «Все лучшее детям», «Россия – страна возможностей», «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодёжь и дети» за 1 квартал 2025 года», в котором четко сформулированы поручения, установлены сроки и назначены ответственные лица.

2.Планирование: разработка плана мероприятий по контролю выполнения поручений Приказа, определение ресурсов и распределение обязанностей.

3.Исполнение: непосредственное выполнение предусмотренных мероприятий, включая анализ пояснительных записок руководителей образовательных организаций, выгрузку отчетности из АИС «Персонифицированное дополнительное образование», анализ отчетов, размещенных на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

4.Анализ исполнения поручений Приказа.

По итогам анализа отчётности, формируемой в АИС «Персонифицированное дополнительное образование», ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», справки о исполнении муниципального задания от 21.04.2025, бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год и плановый период от 21.04.2025, пояснительных записок руководителей образовательных организаций выявлены факты, изложенные в таблице 1,2,3 к Справке.

Таблица 1. Результаты контрольных мероприятий реализации федерального проекта «Все лучшее детям»

Поручение Приказа	Срок исполнения	Информация об исполнении	Вывод
<p>1.1.Направить справку об эффективности деятельности образовательных организаций по достижению показателей национального проекта «Молодёжь и дети» в 1 квартале 2025 года.</p>	<p>Срок: до 03.04.2025, далее ежеквартально.</p>	<p>Информация за 1 квартал направлена в образовательные организации 03.04.2025 посредством электронной почты (приказ департамента образования администрации города Нефтеюганска от 03.04.2025 № 310-п «Об утверждении итогов контрольных мероприятий по реализации федеральных проектов «Все лучшее детям», «Россия – страна возможностей», «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодёжь и дети» за 1 квартал 2025 года». Информация о выполнении показателя «Охват деятельностью Регионального центра</p>	<p>Исполнено. Отделу развития образования, информационно-методического обеспечения и воспитательной работы сформировать справку об эффективности деятельности образовательных организаций по достижению показателей национального проекта «Молодёжь и дети» за 2 квартал 2025 года в срок до 25.06.2025</p>

		выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» за 1 квартал справочно представлена в таблице 4.	
1.2.Осуществлять контроль за исполнением мероприятий по достижению показателей национального проекта «Молодёжь и дети».	Срок: постоянно.	Осуществляется еженедельный анализ отчётности, формируемой в автоматической информационной системе «Персонализированное дополнительное образование», в период с 01.04.2025 по 21.04.2025 произведен мониторинг исполнения образовательными организациями муниципального задания по объёму оказанной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».	Образовательными организациями в системе АИС «Персонализированное дополнительное образование» загружены муниципальные задания, сформированы отчеты по исполнению муниципального задания. Отчет по муниципальному заданию не предоставлен МБОУ «СОШ №13» (нет данных на bus.gov.ru) Мониторинг исполнения муниципального задания представлен в приложении 1.
2.1.Применить к руководителям образовательных организаций, допустившим невыполнение показателей национального проекта «Молодёжь и дети» в 1 квартале 2025 года, меры дисциплинарного взыскания в виде	Срок: срок до 04.04.2025	Руководителями образовательных организаций в адрес департамента направлены пояснительные записки о причинах	Исполнено частично. Пояснительные записки руководителей образовательных организаций

<p>замечания, при неоднократном (зафиксированном по итогам 2024 года приказом департамента образования № 937-п от 24.12.2024 «О деятельности образовательных организаций по достижению показателей национального проекта «Молодёжь и дети») невыполнении показателей – в виде выговора. Снятие дисциплинарного взыскания производить только при условии 100% выполнения показателей текущего квартала.</p>		<p>отклонения/неисполнения плановых значений показателей проекта, мерах, принятых образовательной организацией по корректировке деятельности для достижения показателей Проекта</p>	<p>проанализированы отделом развития образования, информационно-методического обеспечения и воспитательной работы, выводы изложены в приложениях 1, 2 к таблице.</p>
<p>Руководителям образовательных организаций обеспечить: 3.1.2.Корректировку кассовых расходов с целью приведения в соответствие выплат по субвенциям на обеспечение государственных гарантий и финансирование мероприятий по дополнительному образованию в общеобразовательных организациях (новые места). Срок: до 10.04.2025</p>	<p>Срок: до 10.04.2025</p>	<p>Уведомления об уточнении выплат в адрес департамента финансов администрации города Нефтеюганска в «Web-Исполнение» от образовательных организаций в установленные сроки не зафиксированы.</p>	<p>Не исполнено. Произведены выплаты от 12.04.2024 за счет финансирования мероприятий по дополнительному образованию (новые места). Объем выплат по фактическому выполнению муниципального задания превысил объем субсидии на выполнение муниципального задания на 5538,511 тыс. рублей.</p>
<p>3.1.3.Сформировать в личном кабинете организации в автоматизированной информационной системе «Персонализированное дополнительное образование» муниципальное задание по</p>	<p>Срок: до 04.04.2025</p>	<p>Муниципальное задание по программам проекта «Новые места в дополнительном образовании» на 2025 год</p>	<p>Фактическое исполнение объема услуги за 1 квартал: -общее 75 % -технической направленности 74 %.</p>

<p>программам проекта «Новые места в дополнительном образовании» на 2025 год и отчёт за 1 квартал 2025.</p>		<p>и отчёт за 1 квартал 2025 года образовательными организациями сформированы.</p>	<p>-естественнонаучная направленность 86%. Плановые значения показателя муниципального задания в 1 квартале не достигнуты. По итогам анализа отчёта об исполнении муниципального задания за 1 квартал, отчета, размещенного на bus.gov.ru, выявлено несоответствие отчетной документации образовательных организаций и отчетом, формируемым в системе АИС «Персонифицированное дополнительное образование».</p>
<p>4.Руководителям образовательных организаций, допустившим неисполнение показателей по итогам 1 квартала, обеспечить направление информации в адрес руководителя департамента образования администрации города Нефтеюганска о причинах недостижения плановых значений показателей проекта (пояснения по каждому неисполненному показателю) по форме.</p>	<p>Срок: до 04.04.2025</p>	<p>Пояснительные записки получены</p>	<p>Анализ пояснительных записок руководителей образовательных организаций представлен в таблице 2.</p>

Таблица 2. Анализ пояснительных записок руководителей образовательных организаций, отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2025 года, размещенных на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

Показатель/ОО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	24	лиц
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования»	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+
Комментарий ОО						не поступил			не поступил		не поступи л				
«Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты»	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Комментарий ОО	поступил, не принят, без изменений		не поступи л	поступил, не принят, без изменений		не поступил		поступил, не принят, без изменений	не поступил	не поступил	не поступи л	поступил, принят, без изменений	поступил, принят, без изменений	не поступил	
«Доля детей, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование» 1. Зачисление	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Комментарий ОО	Отчет, выгружен из системы АИС «Персонифицированное дополнительное образование», без комментариев от руководителей образовательных организаций														
2. Финансирование мероприятий	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Комментарий ОО	поступил, не принят, без изменений		не поступи л	поступил, принят	не поступи л		поступил, не принят, без изменений	не поступил	поступил, не принят, без изменений	поступил, не принят, без изменений	не поступи л	не поступил			поступил, принят
3. Объем услуги	-	+	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+

Комментарий ОО	не поступи л		не поступи л	поступил, принят, без изменений			поступи л, не принят, без изменен ий		поступил, не принят, без изменений	поступил, не принят, без изменений	не поступи л					
Информация о поступлении пояснительных записок от руководителей ОО	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	
Информация о плановом, фактическом исполнении муниципального задания по объёму оказанной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», соответствии фактического предоставления услуги и отчетной документации, размещенной на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru																
Показатель/ОО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	24	лиц	
план, ч/часы	756	8316	9072	12096	5544	1512	5292	1512	4158	4158	3780	3024	756	2772	5292	
факт, ч/часы	655	7375	5860	3232	4454	1389	3333	1320	1183	3400	1426	2395	630	3812	4680	
несоответствие, ч/часы (план-факт)	101	941	3212	8864	1090	123	1959	192	2975	758	2354	629	126	-1040	612	
% исполнения МЗ (фактическое)	87	87	65	27	80	92	63	87	28	82	38	79	83	138	88	
отчет (bus.gov.ru), ч/часы	675	7260	6908	1563	5317	1584	4687,2	1296	4098	3960	не предост авлен	2640	600	3630	4555	
несоответствие, ч/часы (план-отчет)	-81	-1056	-2164	-10533	-227	72	-604,8	-216	-60	-198	нет сведени й	-384	-156	858	-737	
% исполнения МЗ (по данным отчета (bus.gov.ru))	89	87	76	13	96	105	88	86	98,5	95	нет сведени й	87	79	131	86	
несоответствие отчетной информации. %	+2	0	+11	-14	+16	+13	+25	-1	+70,5	+13	-	+8	-4	-7	-2	

- Знак «+» означает, что показатель выполнен образовательной организацией.
- Знак «-» означает, что показатель не выполнен образовательной организацией.

Таблица 3. Мониторинг исполнения муниципального задания за 1 квартал 2025 года

Уникальный номер реестровой записи	Наименование ОО	2025 год		1 квартал										2 квартал						
		Объём услуги, утвержденный в МЗ на 2025 год	Объём субсидии на 2025 год, тыс руб	Плановый объём услуги				Фактическое исполнение объёма услуги						Плановый объём услуги				Фактическое исполнение объёма		
				Объём по утвержденному МЗ на 1 квартал (35%), чел/часы	Допустимое отклонение объема услуги (5%), чел/часы	Минимальный допустимый объем услуги за 1 квартал (95%), чел/часы	Максимальный допустимый объем услуги за 1 квартал (105%), чел/часы	Объём субсидии на 1 кв, тыс руб	фактическое исполнение, чел/часы (размещено на bus.gov.ru)	Фактическое исполнение, чел/часы	Объём субсидии на 1 кв для выплаты, тыс руб	Исполнение, %	Статус исполнения	Объём по утвержденному МЗ на 1+2 квартал (62%)	Допустимое отклонение объёма услуги (5%), чел/часы	Минимальный допустимый объем услуги за 1+2 квартал (95%), чел/часы	Максимальный допустимый объем услуги за 1+2 квартал (105%), чел/часы	Фактическое исполнение, чел/часы	Исполнение, %	Статус исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
804.2000.99.0.Б552АЖ73000	МБОУ "СОШ №1"	2160	468,720	756	37,8	718,2	793,8	164,052	675	655	142,135	87	не исполнено	1339,2	66,96	1272,24	1406,16	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №2 им. А.И.Исаевой"	23760	5862,240	8316	415,8	7900,2	8731,8	2051,784	7260	7275	1794,495	87	не исполнено	14731,2	736,56	13994,64	15467,76	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №3 им. А.А.Ивасенко"	25920	6252,480	9072	453,6	8618,4	9525,6	2188,368	6908	5860	1440,570	65	не исполнено	16070,4	803,52	15266,88	16873,92	0	не исполнено	
	МБОУ "СОКШ №4"	34560	8676,720	12096	604,8	11491,2	12700,8	3036,852	1563	3232	848,276	27	не исполнено	21427,2	1071,36	20355,84	22498,56	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №5 "Многопрофильная"	15840	4065,120	5544	277,2	5266,8	5821,2	1422,792	5317	4454	1094,266	80	не исполнено	9820,8	491,04	9329,76	10311,84	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №6"	4320	1172,880	1512	75,6	1436,4	1587,6	410,508	1584	1389	378,803	92	не исполнено	2678,4	133,92	2544,48	2812,32	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №7"	15120	3516,480	5292	264,6	5027,4	5556,6	1230,768	4687,2	3333	778,742	63	не исполнено	9374,4	468,72	8905,68	9843,12	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №8"	4320	1172,880	1512	75,6	1436,4	1587,6	410,508	1296	1320	358,380	87	не исполнено	2678,4	133,92	2544,48	2812,32	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №9"	11880	2813,400	4158	207,9	3950,1	4365,9	984,69	4098	1183	291,046	28	не исполнено	7365,6	368,28	6997,32	7733,88	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №10"	11880	2813,400	4158	207,9	3950,1	4365,9	984,69	3 960	3400	811,375	82	не исполнено	7365,6	368,28	6997,32	7733,88	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №13"	10800	2579,040	3780	189	3591	3969	902,664	нет	1426	374,733	38	не исполнено	6696	334,8	6361,2	7030,8	0	не исполнено	
	МБОУ "СОШ №14"	8640	2110,320	3024	151,2	2872,8	3175,2	738,612	2640	2395	585,333	79	не исполнено	5356,8	267,84	5088,96	5624,64	0	не исполнено	
	МБОУ "Лицей №1"	15120	3751,920	5292	264,6	5027,4	5556,6	1313,172	4555	4680	1172,520	88	не исполнено	9374,4	468,72	8905,68	9843,12	0	не исполнено	
	МБОУ "Начальная школа №15"	2160	468,720	756	37,8	718,2	793,8	164,052	600	630	136,710	83	не исполнено	1339,2	66,96	1272,24	1406,16	0	не исполнено	
	МБОУ "Школа развития №24"	7920	1954,080	2772	138,6	2633,4	2910,6	683,928	3630	3812	941,545	138	превышение	4910,4	245,52	4664,88	5155,92	0	не исполнено	
	ИТОГО:	194400	47678,400	68040	3402	64638	71442	16687,440	48773,2	45044	11148,929									
									Среднее:			75	не исполнено							

* данные в графе 11 предоставлены согласно сведениям из отчёта по исполнению соцзаказа, сформированного в кабинете уполномоченного органа в АИС "ПФДО" (по состоянию на 22.04.2025 г.) и могут отличаться от информации в отчётах в кабинетах образовательных организаций, если они были сформированы до 22.04.2025 года.

Таблица 4. Мониторинг исполнения показателя «Охват деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум»

№	Наименование образовательной организации	Охват мероприятиями		Охват программами	
		План	Факт	План	Факт
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»	24	37	24	17
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Антонины Ивановны Исаевой»	30	97	30	23
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Анатолия Антоновича Ивасенко»	42	70	42	26
4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»	19	45	19	7
5	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»	40	24	40	30
6	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»	24	19	24	3
7	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»	21	0	21	10
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»	21	99	21	16

9	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»	47	27	47	20
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10»	52	0	52	13
11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»	46	0	46	11
12	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»	27	60	27	6
13	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»	19	28	19	32
14	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»	10	0	10	1
15	Муниципальное бюджетное общеобразовательное «Школа развития № 24»	10	0	10	2